
Zaman çizelgesi

Ilk prototip zaman çizelgesi

	1.haf	2.haft	3.haf	4.haft	5.haft	6.haft	7.haft											
görevler	ta	а	ta	a	а	a	а	8.hafta	9.hafta	10.hafta	11.hafta	12.hafta	13.hafta	14.hafta	15.hafta	16.hafta	17.hafta	18.hafta
gereksinim analizi	Х	х	TATİL	TATİL	x													
paydaş analizi	x		TATİL	TATİL														
iletişim planlanması	х		TATİL	TATİL														
kapsam analizi	x		TATİL	TATİL														
risk analizi		х	TATİL	TATİL	х													
oyun dokümantasyonu		х	TATİL	TATİL	х													
başlatma belgesi			TATİL	TATİL		x												
maliyet analizi		х	TATİL	TATİL	х													
karakter tasarımlarının yapılması			TATİL	TATİL		х	x		x		x							
karakter animasyonlarının yapılması								х		x		x	x					

core mekaniklerin																
yapılması	Т	ATİL	TATİL	х	х	x	х	x	x	х	х	x	х			
kullanıcı																
arayüzünün																
yapılması/tasarlan																
ması	Т	ATİL	TATİL											х	х	
serverın																
yapılandırılması	Т	ATİL	TATİL	х	х	х	х	x	x	x						
server ile oyunun																
bağlanması	Т	ATİL	TATİL								х	х	х			
güvenlik																
önlemlerinin																
kontrol																
edilmesi/entegre																
edilmesi	<u></u> т	ATİL	TATİL										х	х	х	
ilk prototipin sonu	Т	ATİL	TATİL													х

Prototipleme süreci pert tablosu:



Not : bu pert tablosunda gösterilen süreler birebir olması garanti edilemez karar verilen değişikliğe göre daha kısa veya uzun süreçler alabilir